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 Протокол № 2/2021
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
на территории Видлицкого сельского поселения
Место проведения: с. Видлица, ул. Советская, д.10, администрация Видлицкого сельского поселения

Дата проведения: 02.08.2021г.
Время проведения: 12.00
Председательствовал:

	Степанова Татьяна Васильевна
	-
	Глава администрации Видлицкого сельского поселения, Председатель общественной комиссии


Члены комиссии:

	Аутио Ирина Ильинична
	-
	Глава Олонецкого национального муниципального района, директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Видлицкий дом – интернат для престарелых и инвалидов», член генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

	Трофимова Кристина Юрьевна
	-
	 Бухгалтер администрации Видлицкого сельского поселения

	Олешова Вера Валентиновна
	
	Заместитель Председателя Совета Видлицкого сельского поселения

	Ананьева Татьяна Ивановна
	
	Председатель Совета ветеранов Видлицкого сельского поселения

	Сергеева Валентина Геннадьевна
	
	Директор МКОУ «Видлицкая СОШ»

	Вяккерев Андрей Леонидович
	
	Начальник ПЧ37 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»


Повестка дня:
1) О завершении работ благоустройства общественной территории в ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Видлицкого сельского поселения» в 2021 году  в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Докладывает: Степанова Т.В., Глава администрации Видлицкого сельского поселения.

1. СЛУШАЛИ:

Степанову Т.В., главу администрации Видлицкого сельского поселения – проинформировала комиссию о завершении работ  по благоустройству общественной территории. Реализован проект «Благоустройство территории прилегающей к зданию администрации с.Видлица, ул.Советская.д.10». В рамках реализации заключено 4 муниципальных  контракта:

· МК №23/2020 от 28.12.2020г. на выполнение работ по устройству подъезда и  парковки у здания администрации с ООО «РЕММОНТАЖСТРОЙ» на сумму 421 530,00 руб.
· МК №24/2020 от 28.12.2020г. на выполнение работ по приобретению и установке малых архитектурных форм, озеленение территории с ООО «Свой дом» на сумму 540 246,74  руб.

· МК №25/2020 от 28.12.2020г. на выполнение работ по устройству наружного освещения  с ИП Иванов О.Ю.  на сумму 90 303,00 руб. 
· МК №26/2020 от 28.12.2020г. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек и зон отдыха с ИП Березин В.А.  на сумму 599 995,00  руб.
Все работы выполнены в полном объеме. 
Дополнительно (трудовое участие): выполнены работы по устройству дренажа, планировке территории, одного пешеходного мостика, информационного стенда, устройству дорожки по направлению к детской площадке и сцене.
В ходе реализации проекта:

- по благоустройству общественной территории были освоены финансовые средства в сумме:

· 1 542 974,67 руб. за счет средств федерального бюджета;

· 15 586,41 руб. за счет средств бюджета Республики Карелия;

· 93 513,66 руб. за счет средств муниципального образования.

· 0,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления.

- по благоустройству дворовой территории были освоены финансовые средства в сумме:

· 18 679,24 руб. за счет средств федерального бюджета;

· 188,68руб. за счет средств бюджета Республики Карелия;

· 1 132,08 руб. за счет средств муниципального образования.

0,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления
ИТОГО за 2021 год в ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству одной общественной и одной придомовой территорий были освоены финансовые средства в сумме 1 672 074,74 руб., из них:
· 1 561 653,91 руб. за счет средств федерального бюджета;

· 15 775,09  руб. за счет средств бюджета Республики Карелия;

· 94 645,74. за счет средств муниципального образования.

· 0,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Председательствующий 






         Т.В.Степанова
Секретарь общественной комиссии




         М.М.Степанова


